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Samenvatting 

Gemeentes staan, via het Klimaatakkoord van Parijs en de klimaatwet voor een 

reductieopgave van 49% CO2 in 2030 en een CO2-neutraal Nederland in 2050. Dit 

betekent dat we ook onze huizen op een duurzame manier  gaan verwarmen. Om deze 

opgave vorm te geven, stelt iedere gemeente een Transitievisie Warmte (TVW) op. In 

deze startnotitie spreken we af hoe we dat gaan doen. 

De gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd en Uden zijn vergelijkbare gemeentes en 

willen mede daarom ambtelijk samen optrekken in zowel het proces als inhoud om te 

komen tot - ieder een eigen - TVW. Daarbij werken we samen waar we dat nodig vinden, 

maar laten we ook elkaar los als dit beter is. Zo zorgen we dat we de voordelen van 

samenwerking hebben, maar ook de voordelen en snelheid van ons eigen netwerk met 

inwoners en organisaties. 

We vinden het belangrijk om onze inwoners, stakeholders en eigen organisaties goed te 

betrekken bij opstellen van de Transitievisie Warmte. We richten ons proces hierop in. 

Uiteraard is ook goede communicatie van belang, hierbij maken we op een later tijdstip 

de afweging of we dit lokaal of gezamenlijk oppakken. We beschrijven de gedetailleerde 

uitgangspunten van de communicatie in iedere TVW. 

Ook de gemeenteraden worden nadrukkelijk betrokken bij de stappen naar de TVW, zij 

stellen de TVW immers vast. Daarom komen we gedurende de ontwikkeling (medio 2020 

– oktober 2021) terug naar de raden voor voortgang en feedback. Iedere gemeente doet 

dit op haar eigen gebruikelijke wijze. Op deze manier heeft iedere raad gelegenheid om 

invulling te geven aan haar volksvertegenwoordigende rol in dit proces.  

De bekostiging van het proces is door het Rijk geregeld bij de decembercirculaire 2019. 

Daarin heeft iedere gemeente geld voor de TVW ter beschikking gekregen. De 

kostenverdeling tussen de vier gemeentes wordt gemaakt op basis van het aantal 

woningen in een gemeente. 

Waar we elkaar kunnen versterken werken we samen, waar we onze eigen weg willen 

bewandelen, laten wel elkaar vrij.  
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Inleiding 

De gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd en Uden hebben net zoals alle andere regio’s 
in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld waarin wordt aangegeven 

hoe de Regio voor elektriciteit en warmtebehoefte in de gebouwde omgeving wil gaan 

voldoen aan de doelstelling om in 2030 49% CO2 te reduceren met een doorkijk naar 

2050. Voor warmte is de opgave in de RES op hoofdlijnen beschreven. De uitwerking 

vindt lokaal plaats in de Transitievisie Warmte (TVW) omdat warmte in tegenstelling tot 

elektriciteit niet zo ver getransporteerd kan worden. 

 

Het concept Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 op duurzame wijze van 

warmte wordt voorzien.  De gebouwde omgeving maakt dan niet langer gebruik van 

aardgas voor verwarming en koken. In het concept Klimaatakkoord staat dat, als eerste 

stap, alle gemeentes uiterlijk in 2021 een TVW vaststellen. De TVW geeft de planning 

weer wanneer welke wijken van het aardgas gaan en wat de duurzame alternatieven zijn 

voor verwarming. Indien ervoor gekozen wordt dat wijken al vóór 2030 van het aardgas 

af gaan geeft de TVW ook de voorkeursalternatieven aan.  

 

Het Klimaatakkoord stelt bovendien dat gemeentes een belangrijke regisserende rol  

vervullen in deze transitie en dat zij samen met Rijk, provincie, waterschappen, 

netbeheerders en andere partijen tot een aanpak moeten komen om invulling te geven 

aan de noodzakelijke warmtetransitie. De gemeentes hebben hiervoor via de 

Decembercirculaire een financiële bijdrage ontvangen van het Rijk. 

 

De gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd en Uden willen samen optrekken in zowel het 

proces als inhoud om te komen tot - ieder een eigen - TVW. We trekken samen op omdat 

de TVW voor iedere gemeente een nieuwe opgave is. Bernheze, Boekel, Landerd en Uden 

hebben veel overeenkomsten. We zijn alle vier agrarische gemeentes met kleine kernen. 

Onze woningen zijn grotendeels hetzelfde en onze warmtevraagstukken komen overeen. 

Ook onze stakeholders (woningcorporaties, netbeheerders etc.) komen overeen. Door 

samenwerking hoeven we niet afzonderlijk deze nieuwe opgave aan te pakken, maar 

maken we gebruik van gezamenlijke kennis, kunde en middelen 

Deze startnotitie geeft aan hoe we dit willen aanpakken. 

 

1. De opgave 

In 2015 ondertekenden 174 landen, waaronder Nederland, het Klimaatakkoord van 

Parijs. Nederland nam daarmee de verplichting op zich de uitstoot van broeikasgassen 

sterk te verminderen om verdere klimaatverandering te beperken. Nederland gaat voor 

49% CO2-reductie in 2030 en bijna CO2-neutraal in 2050. Deze doelen zijn inmiddels 

verankerd in de Klimaatwet (2019). Daarnaast hebben verschillende gemeentes eigen 

energie en/of CO2 reductiedoelen gesteld in het Coalitieakkoord of andere bestuurlijke 

afspraken. 

 

Hoe we als land gaan komen tot deze CO2-reductie is uitgewerkt in het Nationaal 

Klimaatakkoord. Een van de afspraken is dat we grootschalig en planmatig aan de slag 

gaan met de verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Voor 

de uitvoering van de opgave is er gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Gemeentes 

hebben in dit proces de regie. Vele partijen moeten samen optrekken in deze 

veranderingsopgave. 

 

De TVW is hiervoor de eerste stap. De TVW bevat een tijdpad tot 2050 waarop wijken 

overgaan naar een duurzame  warmtevoorziening. Voor de wijken die voor 2030 een 

alternatief voor aardgas krijgen, geeft de visie ook de voorkeursalternatieven aan.  
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Een belangrijk onderdeel van de TVW is het vormgeven van de energiebesparing. In de 

RES is een ambitie geformuleerd van 1% energiebesparing per jaar, totaal tot 2050 dus 

circa 30%. 

 

De gemeenteraad wordt geacht de TVW uiterlijk in 2021 vast te stellen. Dit hebben de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk 

zo met elkaar afgesproken in het Klimaatakkoord. De leden van de VNG zijn hiermee 

akkoord gegaan op de buitengewone ALV van 29 november 2019. 

 

De TVW wordt vervolgens per wijk uitgewerkt in een wijk-, dorp- of kernuitvoeringsplan 

(UP),  waarbij er dus per wijk een andere UP kan liggen omdat voor iedere wijk voor een 

andere aanpak gekozen kan worden omdat iedere wijk verschillend is voor wat betreft 

sociale opbouw, structuur, leeftijd woningen enz. in Het UP worden definitieve keuzes 

gemaakt voor de wijze van duurzaam verwarmen en welke energie-infrastructuur de wijk 

daarbij nodig heeft. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners en andere stakeholders. 

De gemeenteraad stelt vervolgens ieder UP vast. Vervolgens start de uitvoering. Deze 

neemt de periode van 2021-2050 in beslag.  

 
 

2. Doel en uitgangspunten 

De Transitievisie dient meerdere doelen: 

• een route vast te leggen naar een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving, incl. 

besparing; 

• samen met stakeholders keuzes maken; 
• duidelijkheid creëren voor alle betrokkenen. 

 

De warmtetransitie is een complexe opgave omdat het om grote aantallen gaat, een 

breed scala belanghebbenden raakt en ‘achter de voordeur komt’. De warmtetransitie 
kan niet plaatsvinden zonder betrokkenheid van woning- en gebouweigenaren, bewoners 

en gebruikers. Het raakt hun directe leefomgeving en vraagt om samenwerking en 

zorgvuldige communicatie en participatie. 

  

Klimaatakkoord 

2019 

Regionale 

Energie- 

stategie 

2020 

Regionale 

Structuur 

Wartme 

2020 

Transitievisie 

Warmte 

2021 
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De volgende uitgangspunten zijn van toepassing: 

- We trekken samen op waar nodig en gaan onze eigen weg wanneer dat lokale 

voordelen oplevert. In de TVW legt de gemeente een realistisch tijdspad vast 

waarop wijken van het aardgas gaan. Verder staan in de visie ook de 

oplossingsrichtingen voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is. De 

transitievisie warmte wordt periodiek (elke vijf jaar) geactualiseerd. . Elke 

gemeente maakt een eigen TVW. 

- De TVW en UPen worden vastgelegd in het instrumentarium van de 

Omgevingswet (Omgevingsvisie, programma’s en Omgevingsplan). 
- We staan steeds open voor innovatieve ontwikkelingen en om betere (technische 

en financieel haalbare) keuzes te maken. 

- Haalbaarheid en betaalbaarheid is een uitgangspunt. 

- Er vindt afstemming plaats tussen de TVW en de Regionale Energiestrategie 

(RES). De RES kijkt naar het regionale warmteaanbod , de TVW maakt de 

warmtevraag meer inzichtelijk. 

- Bij all-electric verwarmen is er meer duurzame opwek nodig, dat heeft een 

effect op de elektriciteitsvraag en doelstelling van de RES. 

- De RES gaat monitoren op beparingsdoelen en de oplossingen die gekozen 

worden. 

- Voor de TVW maken we gebruik van de Leidraad  die het Rijk (Planbureau voor de 

Leefomgeving) eind 2019 heeft gelanceerd. Met behulp van deze Leidraad wordt 

voor elke buurt modelmatig het voorkeursalternatief voor warmte berekend. Dit 

vormt een startpunt voor onze analyses op wijkniveau. 

- De TVW raakt aan een groot aantal wetten, w.o. Warmtewet, Elektriciteitswet, 

Wet Markt en Overheid, Wet Toezicht Financiële markten en diverse 

belastingwetten. Deze wetten zijn voor een deel in ontwikkeling als gevolg van de 

energietransitie. Waar mogelijk anticiperen we op verwachte nieuwe wetgeving. 

Daarnaast zal bij elke herziening van de TVW ook gekeken worden welke 

wettelijke veranderingen er zijn geweest of verwacht worden. 

 

3. Processtappen en producten 

 

Globaal gezien volgen we de volgende stappen: 

TVW v0.1 

De eerste versie van de TVW is een verkenning, op basis van data die elke gemeente 

eenvoudig beschikbaar heeft. Bijvoorbeeld sociale en technische analyse op basis van 

data van wijken en energie labels van huizen. Een inzicht waar bijvoorbeeld het 

draagvlak het grootst is (sociale analyse). Dit leidt tot een eerste inzicht in de stand van 

zaken per wijk. Per wijk zijn zogenaamde ‘warmteprofielen’ opgesteld, die een beeld 

geven van de besparingsmogelijkheden, het benodigde temperatuurniveau voor de 

warmtevoorziening en de resterende warmtevraag in 2050.  

Voorlopige TVW v0.5 

De verkenning in de TVW 0.1 wordt nader uitgewerkt tot een eerste warmtevisie voor 

2050 en in opties voor startwijken. Deze stap wordt met de stakeholders gezet. 

Beschikbare bronnen en oplossingsrichtingen zijn in kaart gebracht. De Leidraad geeft 

inzicht in de kosten voor de eindgebruiker en de maatschappelijke kosten.  De opties 

voor de startwijken wordt onderbouwd door een uitgebreidere sociale analyse, 

randvoorwaarden, een afwegingskader en een bronnenstrategie waarin de ‘spelregels’ 
voor het gebruik van de bronnen worden weergegeven. Kenmerk van deze analyses is 

om de beschikbare data te verfijnen waar nodig en mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn de 

landelijke gegevens van de Leidraad aan de lokale omstandigheden aanpassen, 
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verdieping van de bronnen ten behoeve van restwarmte, verdieping van sociale aspecten 

en draagvlak in wijken. Dit wordt afgestemd met beroepsmatige stakeholders. 

Definitieve TVW 

Deze TVW wordt vastgesteld door de gemeenteraad. In deze fase is ook de visie van de 

gemeente op haar regierol uitgewerkt en is helder wat er nodig is om wijkwarmteplannen 

te gaan opstellen. De definitieve TVW beschrijft de opgave, analyse van vraag en 

aanbod, de warmtevisie 2050, de routekaart tot 2030 (waaronder opties voor de 

startwijken en de algemene besparingsopgave) en de governance (waaronder een 

beschrijving van de regierol van de gemeente, het instrumentarium en de samenwerking 

met belanghebbenden). De warmtevisie is getoetst op haalbaarheid bij de stakeholders 

in de gemeente. 

Vervolgproces 

De schets van het vervolgproces (de Uitvoeringsplannen, UP-en) is vastgelegd in de 

definitieve TVW. Iedere gemeente werkt voor zichzelf het te volgen vervolgproces uit. We 

stemmen de processen indien mogelijk op elkaar af. Daarbij hebben we oog voor waar 

we elkaar kunnen versterken en aanvullen.  

 

4. Betrokkenheid van externe stakeholders 

De gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd en Uden kunnen de warmtetransitie niet alleen 

realiseren, maar zijn afhankelijk van diverse stakeholders. Het gaat om woningen die 

kunnen, mensen die willen en marktpartijen die durven instappen. De manier waarop de 

gemeente de stakeholders betrekt kan variëren van consultatie tot co creatie van de 

visie. Afhankelijk van de specifieke situatie. Het is ook zinvol te weten, hoe stakeholders 

zelf betrokken willen en kunnen zijn. De individuele gemeentes hebben de kartrekkersrol, 

zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een TVW en brengen alle partijen en 

stakeholders bij elkaar.  

De belangrijkste stakeholders zijn de gebouweigenaren. Dat zijn naast onze inwoners en 

ondernemers ook de commerciële verhuurders en woningbouwcorporaties. Die laatste 

zijn in de regio: Mooiland, BrabantWonen, Joost, Area en PeelrandWonen. Zij hebben alle 

sociale huurwoningen in onze gemeentes in handen. 

Ook zijn marktpartijen van belang, zoals bijvoorbeeld energieleveranciers voor aardgas 

en elektra. Andere marktpartijen zijn van belang voor de uitvoering van een transitie op 

het gebied van warmte. Denk daarbij aan installatiebedrijven, isolatiebedrijven en andere 

technische ondernemingen. Zij zullen de uiteindelijke veranderingen gaan uitvoeren bij 

de gebouwen. 

Dit alles moet ook gefaciliteerd en ondersteund worden door de netbeheerders (Tennet 

en Enexis) zodat er voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is. Ook moeten de 

beheerders van het gasnet bedenken welke invulling zij geven aan het gasnet. Daarbij 

moet men denken aan keuzes voor het onderhoud, uitfasering van bepaalde delen of 

omzetting naar een ander middel om te transporteren via het gasnet. 

Stakeholdertafel 

De gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd en Uden vinden het belangrijk om de 

stakeholders tijdig en regelmatig om tafel te hebben bij het ontwikkelen van hun TVW. 

Zoals gezegd hebben wij veel dezelfde stakeholders. Waar mogelijk zullen wij dan ook 

gezamenlijk optrekken in het proces om deze stakeholders te betrekken. Waar een 
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individuele benadering van stakeholders meer voor de hand ligt, staat het een gemeente 

vrij om dit aanvullend zelf in te vullen.   

Het is van belang om de input van de stakeholders in het begin van het proces mee te 

nemen.  Daarom richten we een stakeholdertafel op, waar alle partijen aan deel zullen 

nemen. Zo kunnen we de keuzes die gepresenteerd gaan worden vooraf bespreken met 

de stakeholders. Hiermee kunnen we aan de voorkant al goed afstemmen welke keuzes 

haalbaar zijn volgens de verschillende stakeholders en bepaalde belangen in beeld 

brengen.  

Hieronder staan de verschillende types stakeholder die deelnemen aan de 

stakeholdertafel: 

● Ze hebben belangen (eigenaar meerdere vastgoedobjecten, individuele 

woningeigenaar/eigenaren, WOCO, VVE, enz.) en beslissen zelf. 

● Ze hebben belangen zoals de netbeheerder (gas- en elektriciteitsnet). 

● Ze zijn kennisdrager bijvoorbeeld een energiecoöperatie, wijkplatform, 

waterschap... 

● Ze zijn exploitant, aannemer/installateur, financierder, investeerder. Zij zijn 

relevant voor de haalbaarheid van de uitvoeringsplannen. Daarom moeten we ook hen 

consulteren. 

● Ze hebben maatschappelijk een grote invloed, doordat zij bijvoorbeeld een grote 

groep inwoners vertegenwoordigen, veel ervaring hebben op het gebied van de 

energietransitie, technisch noodzakelijk zijn om deze transitie mogelijk te maken etc. 

De stakeholdertafel gebruiken we voor zowel consultatie als co-creatie. We beginnen met 

consultatie over de voorlopige warmtevisie 0.5, later gaan we in een lichte vorm van co-

creatie naar de definitieve versie toewerken. Daarbij doen we een lichte consultatie van 

marktpartijen voor mogelijkheden van financiering en isolatie. In de uitvoeringsfase gaan 

we definitief over tot co-creatie. We hebben immers alle partijen nodig om de TVW tot 

een goede, gedragen uitvoering 

Stakeholderanalyse:  
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Bestuurlijke tafel 

De samenwerkende gemeentes laten hun portefeuillehouders vergaderen aan de 

bestuurlijke tafel. Daar worden de verschillende aspecten van de diverse gemeentes en 

de input van de stakeholdertafel verwerkt. De uitkomsten van de bestuurlijke tafel 

worden uiteindelijk aan de verschillende gemeenteraden voorgelegd. De bestuurlijke tafel 

kan eventueel uitgebreid worden met belangrijke stakeholders, zoals woningcorporaties 

en netbeheerders om planningen op elkaar af te stemmen. 

5. Communicatie en participatie 

Inwoners en bedrijven moeten en willen we in de regio betrekken bij de totstandkoming 

van een TVW. Dit doen we onder andere in de stakeholdertafel. Helaas kunnen we daarin 

niet alle inwoners en bedrijven betrekken. Daarom zullen we voor hen moeten inzetten 

op andere communicatie- en participatietrajecten.  

In deze paragraaf geven we de doelstellingen van de communicatie weer. Daarbij is het 

belangrijk om in het achterhoofd te houden dat communicatie een puur lokale 

aangelegenheid kan zijn. We willen echter wel de optie openhouden om, indien dit 

voordelen voor alle partijen oplevert, ook de communicatie gezamenlijk op te pakken. 

Uiteraard kan het ook zijn dat een of meerdere gemeentes niet gezamenlijk, maar 

individueel willen communiceren met hun inwoners en organisaties, ook dit willen we 

faciliteren. 

Het doel van de communicatie is drieledig: allereerst willen we input ophalen, 

bijvoorbeeld over de randvoorwaarden die inwoners willen stellen aan de TVW. Daarnaast 

willen we het handelingsperspectief voor inwoners duidelijk weergeven, wat verwachten 

we van onze inwoners, wat kunnen zij nu al zelf doen?? Daarnaast willen we natuurlijk 

onze inwoners zo goed mogelijk informeren over de inhoud van de transitievisie en het 

vervolg in de wijkuitvoeringsplannen. 

Het uitgangspunt van de communicatie zal herhalend informeren worden. Het is namelijk 

van belang dat alle inwoners, bedrijven en andere partijen zo goed mogelijk op de 
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hoogte zijn van de TVW en de gevolgen die daaruit voortvloeien. Dat proces moeten we 

beginnen zodra we beginnen met het opstellen van een TVW. Een enquête en 

consultatierondes onder inwoners vormen basisonderdelen voor het schrijven van een 

communicatie- en participatie-aanpak. 

Tijdens het proces van het vormen van de uitvoering zal deze communicatie- en 

participatie-aanpak leidend zijn. Er zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om 

aan te haken bij bestaande communicatiemomenten, zoals bijvoorbeeld de Regionale 

Energiestrategie (RES) of de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Daarnaast zal er 

per wijk moeten worden gekeken naar speciale aspecten in de communicatie-aanpak. 

Zijn er veel ouderen in de wijk/hoe is de bevolkingsopbouw? Wat voor type woningen 

staan er in de wijk? Dan zal er een andere communicatiestrategie nodig zijn dan wanneer 

een wijk uitsluitend uit jonge gezinnen bestaat. Misschien is het in sommige dorpen 

handiger om communicatie via bepaalde beproefde kanalen (bijv. de dorpskrant) te laten 

verlopen. Met al deze lokale aspecten dient de communicatie en participatie-aanpak 

rekening te houden. 

Ook de belangrijkheid van de communicatie over de uitkomst van de TVW mogen we niet 

onderschatten. Een differentiatie in communicatiemiddelen en vormen is daarbij 

belangrijk. Op overkoepelend gemeentelijk niveau moet effectief gecommuniceerd 

worden over de TVW, maar het is ook van belang om de wijkplannen per wijk op de 

juiste manier onder de aandacht te brengen. Naar onze inwoners is het van een cruciaal 

belang om op de juiste manier de juiste informatie onder de aandacht te brengen. 

De participatie is erg afhankelijk van het project waarmee men aan de slag gaat. Men 

kan zich voorstellen dat de aanpak qua participatie in een wijk vol huurwoningen anders 

is dan in een wijk met uitsluitend eigen bezit. In de wijk vol huurwoningen beslissen de 

verhurende partijen immers meer over budget en uitvoering, terwijl bij het eigen bezit de 

woningeigenaren/bewoners zelf leidend zijn. 

Hiervoor ontwikkelen we verschillende communicatie- en participatie-aanpakken, waarbij 

de focus steeds ligt bij het betrekken van zo veel mogelijk inwoners, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven. De communicatie en participatie moet een zo breed mogelijk 

publiek bereiken en daarom inzetten op verschillende kanalen en methodes, en rekening 

houden met de diversiteit van de doelgroepen. 

6. Organisatie & budget 

Om tot een algemeen gedragen en aanvaarde TVW te komen willen we als volgt aan de 

slag. 

Organisatie 

1. Bestuurlijke tafel 

a. Wethouders uit de verschillende samenwerkende gemeentes. 

b. Eventueel aangevuld met op dat moment relevante stakeholders. 

 

2. Projectgroep 

a. Beleidsmedewerkers Duurzaamheid van de verschillende gemeentes. 

 

3. Stakeholdertafel 

a. Doelen 

i. Samen en stapsgewijs toewerken naar een voorstel voor een TVW 

ii. Organiseren van het bestuurlijk proces 

iii. Communicatie richting inwoners 

b. Projectleider: 
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i. Intern (Bernheze: 8 uur/week) 

c. Mogelijke deelnemers:  

i. Gemeentes: 4 beleidsmedewerkers, van iedere gemeente één 

ii. Enexis 

iii. Brabant Woont Slim 

iv. Bedrijven, vertegenwoordigd door ondernemersverenigingen uit de 

4 gemeentes 

i. Brabant Water / Waterschap AA en Maas 

ii. Energiecoöperaties 

iii. Woningbouwverenigingen: Brabant Wonen, Mooiland, Area, 

Peelrand Wonen, Joost 

iv. Exploitanten zoals aannemers/installateurs, financierders, 

investeerders 

v. Vertegenwoordiger(s) namens de inwoners (bijv. uit dorpsraden, 

buurtvereniging, sportvereniging) 
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4. Consultatierondes met inwoners/organisatie/bedrijven 

a. Doel:  

i. Verkenning 

ii. Informeren 

iii. In gesprek 

iv. Meedenken 

b. Projectleider: 

i. Interne projectleiding 

1. Ondersteuning door communicatieadviseur 

c. Frequentie:  

i. Twee á driemaal tijdens opstellen TVW 

 

5. Projectgroep per gemeente 

a. Doel: 

i. Leveren organisationele input voor algemeen TVW 

ii. Vertalen algemeen TVW in TVW op maat per gemeente 

b. Projectleider: beleidsmedewerker duurzaamheid 

c. Deelnemers:  

i. Collega’s binnen de gemeente bieden ondersteuning bij het 
benaderen van doelgroepen en het agenderen van dit project. Hun 

expertise is noodzakelijk bij het opstellen van de TVW. Betrokken 

afdelingen zijn o.a.: 

1. Economie/bedrijven (bedrijfscontactfunctionaris) 

2. Communicatie 

3. Wonen (contact met woningbouwcoöperaties, wijken, 

wijkadviseurs) 

4. Contactpersoon participatie 

5. Civiele werken/ openbare werken 

Budget 

Iedere gemeente heeft budget gekregen van het Rijk bij de decembercirculaire 2019 voor 

het opstellen van een TVW van €202.101,-. We werken met 4 gemeentes samen, hier 

kunnen we voordeel uit halen. Een groot aantal activiteiten kan gezamenlijk worden 

uitgevoerd, waardoor we een schaalvoordeel behalen. Bijvoorbeeld: inzetten op 

communicatie middels tijdelijke formatie of inhuur. De kosten voor het ontwikkelen van 

de TVW verdelen we afhankelijk van het aantal woningen in de gemeente. 

Ambtelijke inzet 

 Per gemeente: 8 uur per week voor de politiek-bestuurlijke begeleiding van de 

TVW in hun eigen gemeente. 

 Per gemeente diverse uren van diverse medewerkers ter ondersteuning van de 

TVW, bijvoorbeeld Volkshuisvesting, GIS-data, openbare werken, enzovoorts. Dit 

valt onder de reguliere uren. 

 8 uur voor gemeente Bernheze om het project over 4 gemeentes te leiden. 

 

Externe inhuur: 

- Er wordt een adviesbureau ingehuurd voor samen met partijen ontwikkelen van 

de diverse transitievisies warmte 
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7. Planning – Besluitvorming 

Landelijk is afgesproken dat alle gemeentes samen met betrokken stakeholders uiterlijk 

eind 2021 een Transitie Visie Warmte (TVW) opstellen. Met deze startnotitie willen we 

allereerst alle betrokkenen informeren en hen bij dit proces betrekken. Samen met onze 

partners stellen we vervolgens de TVW op met daarin de fasering voor de meest 

kansrijke aanpak binnen de gemeentes Bernheze/Boekel/Landerd/Uden. Via 

uitvoeringsplannen voor wijken en/of kernen werken we dat vervolgens nader uit. 

De raad heeft hierbij een formele rol bij het vaststellen van de TVW. Maar net zoals de 

communicatie met de inwoners een van de speerpunten van deze Startnotitie is, zo is het 

ook belangrijk om de raden van de gemeentes goed te betrekken.  

 Activiteit Planning  

1.  Startnotitie voorleggen aan Colleges van B&W; 

vervolgens Gemeenteraden informeren over 

proces, kennissessie met raad. 

Eigen organisatie op de hoogte brengen en 

informeren. 

Mei - Juni 2020 

2.  Opstellen opdrachtomschrijving en keuze 

adviesbureaus 

Mei 2020 

3.  Opstarten aanbestedingsprocedure en gunning 

opdracht 

Juni 2020 

4.  Opstellen Transitie Visie Warmte (TVW), 

feedbackmoment(en) met raad* 

September 2020 – 

Oktober 2021 

5.  Vaststellen definitieve TVW in College en 

Gemeenteraad 

Oktober 2021 

6.  Uitwerking TVW in uitvoeringsplannen voor 

wijken en kernen 

Vanaf Januari 2022 

 

7. Het omgaan met onzekerheid 

Wat we met deze TVW gaan doen is sturen in onzekerheid. De opgave van de 

transitievisie is voor iedere gemeente nieuw en alle gemeentes zijn momenteel bezig met 

het opdoen van kennis en ervaring op dit gebied. Ook de wetgeving en het 

instrumentarium is nog in beweging. Dat betekent dat we ook nog niet alles weten en dat 

we tijdens de ontwikkeling van de TVW flexibel om moeten gaan met nieuwe 

ontwikkelingen en leerervaringen.  


